

## FORMULARIO INFORME FINAL DE GESTIÓN

<b>Nombre Organización</b>	<b>Corporación Centro Cultural Héctor Barreto</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar</b>
<b>Nombre y teléfono de Persona de Contacto</b>	<b>Rafael Bahamondes G. 81225204</b>

**1.- Creación de Redes** *(no menos de 20 Líneas, máximo 30 letra tamaño 10)*. Redacte brevemente, con relación a la ejecución de las actividades comprometidas, señalando expresamente el componente de Asociatividad que incorporó la ejecución del proyecto, señalando las nuevas redes surgidas y/o el fortalecimiento de las mismas.

Esta iniciativa propone el desarrollo de la asociatividad desde su declaración titular, y desde allí, se implementó un trabajo para convocar y reunir a organizaciones de base en comunidades rurales de la región de Coquimbo, con participación en proyectos de uso de la energía solar directa o que manifestaran interés en implementarlos, con el fin de conformar La Red de Mujeres de comunidades Rurales para el Uso de La Energía Solar. Esta instancia convocó también la participación de Centros de estudios, instituciones públicas y privadas vinculadas a los temas de género, energía, medio ambiente, educación y desarrollo rural.

En el contexto del encuentro se logró visualizar, promocionar y extender las experiencias de mujeres que participaron en proyectos de transferencia y capacitación para la construcción de artefactos solares y para el uso doméstico y productivo de la energía solar, entre las organizaciones comunitarias, instituciones y personas interesadas y relacionadas con el tema, abriendo una valiosa oportunidad para generar un diálogo horizontal entre ellas y con las instituciones que participaron en el encuentro. Esto permitió coordinar esfuerzos y conocer las voluntades de cada uno de los participantes para generar nuevas experiencias para el uso de la energía solar.

Este proceso de asociatividad se pudo fortalecer también, con la implementación de los talleres de capacitación dentro del encuentro, que buscaban desarrollar el componente de identidad común y de emprendimiento a través de un trabajo en red. Junto a esto, y para lograr el funcionamiento de la red se comenzó a elaborar un catastro de las organizaciones, personas e instituciones que asistieron al encuentro y de otras que manifestaron su interés e intenciones de participar y aportar al trabajo de estas mujeres, con el objetivo de generar una base de datos para un funcionamiento eficiente de esta red.

Por lo tanto, el lanzamiento de la red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar, que da el título a este proyecto, constituyó el comienzo de nuevas formas de relacionarse y de proyectar un trabajo asociativo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que integran e integrarán esta red.

**2. - Resumen de las actividades realizadas;** De acuerdo a lo comprometido en la propuesta e informado en el primer informe – Cronograma, informe de las principales actividades realizadas, detallando fecha, lugar de realización y número de asistentes *(éste último debe contar con lista de asistencia de acuerdo a lo señalado en el Instructivo Capítulo VI numeral 2.1.2)*

<b>Principales Actividades Comprometidas</b>	<b>Fecha de Realización</b>	<b>Número de Asistentes</b>	<b>Lugar de Realización</b>
Confección de un catastro computacional información sobre los	Desde el 18/08/08 hasta el 30/11/08		La Serena

actores involucrados  Constitución Comité Ejecutivo Coordinador	Desde el 29/09/08 hasta el 03/10 /08		
Realización 1º Encuentro Regional de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar  Conformación de la Red de Mujeres de Comunidades Rurales para el Uso de La Energía Solar	05 y 06 de Noviembre  05 y 06 de Noviembre	39 participantes	La Serena
Redacción y distribución del documento de síntesis del proyecto.	Desde el 10/11/08 hasta el 28/11/08		La Serena

**3.- Impacto de Proyecto en la Comunidad** *(no menos de 20 Líneas, máximo 30 letra tamaño 10)*. De acuerdo al ámbito geográfico y a los resultados esperados establecidos en la propuesta, señale brevemente el impacto que tuvo el proyecto en la comunidad.

Identifique localidades comprometidas en la propuesta (comunas, Región)	Señale Resultados referidos al impacto
Provincia de Elqui  Comunas: Vicuña, La Serena, Andacollo, Coquimbo.  Localidades: Coquimbito, Altovalsol, El Tambo, Chepiquilla, Hierro Viejo, San Juan.	Recolección y centralización de datos de las organizaciones para hacer más eficientes las vías de comunicación y mejorar su gestión. Realización de asesorías para la ejecución de taller de capacitación en construcción y manejo de hornos solares. Construcción de hornos solares con financiamiento propio. Asociatividad entre las organizaciones y personas para generar instancias y eventos de extensión y difusión del uso de la energía solar. Fortalecimiento de las organizaciones lideradas

	<p>por mujeres.</p> <p>Coordinación con representantes del sector público y privado para ampliar la red hacia sus sectores de influencia. Minera Carmen de Andacollo. Upasol, Cense, Indap, Fosis, Prodesal y DDR del municipio de La Serena.</p>
<p>Provincia de Limarí</p> <p>Comunas: Monte Patria, Ovalle</p> <p>Localidades: El Tome Bajo, Romeralcillo.</p>	<p>Recolección y centralización de datos de las organizaciones para hacer más eficientes las vías de comunicación y mejorar su gestión.</p> <p>Realización de asesoría en la elaboración de curso – taller para la construcción de quemadores mejorados para leña hechos con barro y de artefactos solares, para la presentación de solicitudes de financiamiento y postulación a fondos concursables.</p> <p>Fortalecimiento de las organizaciones lideradas por mujeres.</p>
<p>Provincia de Choapa</p> <p>Comunas: Canela, Salamanca, Illapel,</p> <p>Localidades: Los Rulos, Cuz Cuz, Confluencia, Quebrada el Peral, El Almendro, Matancilla, La Capilla, Cabra Corral, Yerba Loca, Mincha, Atelcura. Coirón.</p>	<p>Rearticulación de las organizaciones de mujeres para extender y promocionar las ventajas del uso de la energía solar en sus localidades.</p> <p>Coordinación con representantes del sector privado para ampliar la red de mujeres hacia sus sectores de influencia.</p> <p>Coordinación para la realización de una muestra del proyecto de red, funcionamiento de los artefactos solares.</p> <p>Financiamiento para la construcción de artefactos solares en localidades y escuelas rurales de Illapel, Salamanca y Los Vilos, Fundación Minera Los Pelambres</p>
<p>La Higuera, Paihuano, Río Hurtado, Ovalle</p>	<p>Establecimiento de contacto con las organizaciones comunitarias a través de sus municipios, quedando incorporados al trabajo de la red de mujeres.</p>

**4. Participación Organizaciones Co- ejecutoras;** de acuerdo a la señalado en la propuesta y en el primer Informe – Cronograma, identifique a las organizaciones Co- ejecutoras y titular comprometidas en la ejecución del proyecto y señale las actividades en la que participaron

<b>Organizaciones Co-ejecutoras</b>	<b>Actividades participantes</b>
<p><b>1</b></p> <p>Unión Comunal de Mujeres de Comunidades Rurales deL Choapa</p>	<p>a) Participa en la convocatoria del encuentro regional.</p> <p>b) Difunde la experiencia de sus socias con la energía solar en el encuentro regional.</p> <p>c) Promociona las ventajas de la asociatividad de organizaciones de mujeres para su desarrollo, desde sus experiencia como Unión Comunal y d) Representa las propuestas de las mujeres de sectores rurales en las mesas de diálogos con actores públicos y privados que se constituyeron.</p>

<p><b>2</b></p> <p>Diákara, Ingeniería y Gestión Ambiental</p>	<p>a) Gestiona la participación de CONAMA Central y Comisión Nacional de Energía.</p> <p>b) Recopila información relevante para brindar asesoría en la formulación de proyectos de los participantes de la red.</p> <p>c) Realiza talleres de capacitación durante el encuentro regional de mujeres.</p> <p>d) Elabora base de datos para el funcionamiento de la red.</p> <p>e) Participa en la formulación del documento de síntesis del proyecto.</p>
--	--

**5.- Sustentabilidad del Proyecto** *(no menos de 20 Líneas, máximo 30 en letra tamaño 10).*

De acuerdo a los resultados alcanzados en la ejecución del proyecto, señale brevemente lo que considera será sustentable en el tiempo.

Este proyecto pretende demostrar que en nuestra región existen experiencias para hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales y de las energías renovables, que permite mejorar significativamente las condiciones de vida de las comunidades que adoptan este estilo de vida.

La gran variedad de alternativas tecnológicas para el uso de energías renovables pueden satisfacer los requerimientos energéticos de estas comunidades al menor costo ambiental y económico posible, pero además, introducen variables culturales y sociales, que intervienen directamente en la transformación y uso de la energía, como también en las formas de organización según la particularidad de cada comunidad.

En este sentido, la generación de instancias de asociatividad para los sectores rurales de nuestra región, abre una alternativa de participación directa a la capacitación, investigación, financiamiento, y, principalmente, un espacio de diálogo, desde donde pueden surgir propuestas orientadas al desarrollo tecnológico y organizativo del sector rural que contribuyen a enfrentar problemas asociados a los procesos sostenidos de desertificación que afectan las actividades productivas y la realización de las tareas domésticas más básicas para la supervivencia de las familias de comunidades rurales de la región de Coquimbo.

Es así como, la sustentabilidad de este proyecto radica en que el traspaso de estas alternativas tecnológicas domésticas y productivas a las familias rurales se realice a través de las mujeres, por su rol de reproductoras y socializadoras en la comunidad, mediante la implementación práctica, la innovación tecnológica y, más aún, realizando la gestión de esta propuesta por parte de las propias mujeres, sus organizaciones productivas y sociales. Así, se trata de impulsar un desarrollo tecnológico participativo, incluyendo aspectos tales como la organización del trabajo, sistemas de financiamiento, gestión de los recursos ya creados, proyección de sus experiencias, como también la formulación, gestión e implementación de proyectos por parte de las propias organizaciones rurales.

**6.- Visibilización del proyecto** *(no menos de 20 Líneas, máximo 30 en letra tamaño 10).*

Redacte una nota que destaque los resultados del proyecto y la o las actividades de visibilización, a fin de posibilitar la difusión de la experiencia en la Pagina del Portal Ciudadano.

Por sus condiciones geográficas y climáticas nuestra región posee un enorme y privilegiado potencial de desarrollo para las energías no convencionales, especialmente la energía solar. Pero no resulta posible desarrollar una estrategia de utilización de esta abundante energía, sin que exista un esfuerzo sostenido y coordinado por parte de la comunidad y las instituciones que las asisten como también de los centros de estudios e investigación regionales.

En consecuencia, la implementación de la red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar, requirió de la sensibilización de actores de instituciones públicas y privadas vinculadas a temas como la protección del medio ambiente, género, energía, educación y desarrollo rural.

Es así como, el encuentro regional realizado en el marco de este proyecto, permitió abrir un espacio de diálogo desde donde surgieron propuestas orientadas al desarrollo tecnológico y organizativo de las comunidades rurales que asistieron, que pueden contribuir a enfrentar problemas asociados a la falta de diversificación de la base energética de estas comunidades. Al reunir y conectar a las mujeres de sectores rurales y urbanos de la cuarta región que han participado o están interesadas en participar en proyectos para el uso de la energía solar y actores públicos y privados vinculados a esta propuesta socio – ambiental, estamos facilitando que las experiencias acumuladas hasta ahora puedan extenderse, logrando un efecto demostrativo al interior y entre localidades, al mismo tiempo que impulsamos la adopción creativa por parte de las instituciones públicas y privadas que asisten a nuestras comunidades rurales.

**7.- Grado de Cumplimiento:** Sobre la base de la propuesta comprometida y la posterior ejecución del Proyecto, compare el logro de los resultados Esperados V/S Resultados Obtenidos, informando el grado de cumplimiento o no de lo comprometido. Luego, en el punto 7.1 fundamente las causales que intervienen en el grado de cumplimiento de los resultados comprometidos.

Resultados Esperados señalados en la propuesta	Resultados Obtenidos luego de la ejecución	Medio de Verificación	Cumplido Si/No
Confección de un catastro de organizaciones de base, ONGs, Instituciones públicas, profesionales, empresas y personas naturales vinculadas a los temas medioambientales, energéticos, educativos, de pobreza, desarrollo rural y de género a nivel de la Región.	Catastro de las organizaciones y personas que asistieron al encuentro y de aquellas contactadas posteriormente	Catastro de las organizaciones y personas que asistieron al encuentro y de aquellas contactadas posteriormente	Si
Implementación de una base de datos computacional que permita la actualización permanente y el acceso expedito a la información recopilada.	Base de datos computacional con información de organizaciones y personas vinculadas al tema solar	Base de datos computacional con información de organizaciones y personas vinculadas al tema solar	Si
Edición de un documento de trabajo que sintetice y evalúe la información obtenida.	Documento de trabajo con la síntesis y evaluación del proyecto	Documento de trabajo con la síntesis y evaluación del proyecto	Si
Realización de un encuentro regional que reúna a los actores públicos y privados involucrados a las temáticas identificadas y a mujeres que hayan participado en proyectos de transferencia del uso de energía solar en las comunas identificadas, con el fin de generar una instancia de encuentro, coordinación y propuesta, orientada a un manejo eficiente de metodologías de comunicación participativa y apropiadas a la realidad cultural, geográfica y administrativa de la región.	Encuentro Regional de Mujeres de Comunidades Rurales para el Uso de la Energía Solar, en la ciudad de La Serena los días 05 y 06 de Noviembre	Registro de asistencia. Registro fotográfico. Notas en la prensa regional.	Si

Consolidación de una red que integre y articule a las mujeres de comunidades rurales de la IV región, acercándolas a las experiencias, conocimientos y recursos existentes y vincularlas con actores públicos y privados relacionados con el tema.	Participación de mujeres e instituciones públicas y privadas en el encuentro regional. Participación de las mujeres en los talleres de capacitación en el encuentro. Lanzamiento de la Red de mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar.	Registro de asistencia. Registro fotográfico de los talleres y de la participación de representantes de las instituciones públicas y privadas. Registro de los compromisos adquiridos en el encuentro. Perfiles de proyectos, cursos y talleres diseñados a partir de las demandas surgidas en el encuentro.	Si
Generación de una cartera de perfiles de proyectos que registren y reflejen las demandas, necesidades y propuestas de las organizaciones de mujeres participantes del encuentro.	Formulación de perfiles de proyectos, cursos y talleres de capacitación a partir de las demandas surgidas en el encuentro.	Cartera de perfiles de proyectos, cursos y talleres de capacitación a partir de las demandas surgidas en el encuentro.	Si
Creación de asociatividad entre los distintos organismos existentes en las comunas participantes (comuneros, juntas de vecino, escuelas, clubes deportivos, municipalidad, etc).	Organizaciones y personas conectadas y trabajando para la implementación de actividades que les permita hacer uso de la energía solar. Realización de gestiones para incorporar a beneficiarios de programas de gobierno y fundaciones privadas a la red	Proyectos y solicitudes presentadas a instituciones para su financiamiento. Reuniones y talleres de capacitación entre las mujeres que participaron en el encuentro. Construcción de hornos solares con financiamiento propio.	Si

### 7.1- Fundamentación de los factores que intervinieron en el grado de cumplimiento.

Resultados Obtenidos luego de la ejecución	Causales que intervienen en el grado de cumplimiento
Visualización, promoción y extensión de las experiencias del uso doméstico y productivo de la energía solar, entre comunidades rurales y personas interesadas y relacionadas con el tema.	Convocatoria y organización de encuentro regional para mujeres de comunidades rurales, personas, e instituciones vinculadas al uso de la energía solar. Elaboración de base de datos de organizaciones

	y proyectos de energía solar.
Asociatividad de organizaciones y personas en torno al uso de la energía solar, medio ambiente, género y desarrollo rural.	Implementación de talleres de capacitación de Identidad, Emprendimiento y Redes en el marco del Encuentro Regional. Lanzamiento de Red de Mujeres de comunidades rurales para el uso de la energía solar.
Apertura de diálogo y oportunidades de financiamiento con instituciones públicas y privadas	Toma de contacto e invitación a instituciones públicas y privadas para participar en el encuentro regional. Asesoría para la formulación de proyectos, cursos y talleres de capacitación para el uso de la energía solar, a las organizaciones participantes en la red. Realización de gestiones con instituciones públicas y privadas para financiar, apoyar e incorporar nuevas organizaciones a la red.

**8.- Identificación de Medios de Verificación y Anexos en el Informe Final Formato Papel;** A modo de Índice, identifique en números correlativos los Medios de Verificación y anexos que complementan la información entregada en el Formulario de Informe Final de Gestión (Formato Electrónico) y que la organización debe hacer llegar en Formato Papel de acuerdo a lo señalado en el capítulo VI del Instructivo que norma el procedimiento.

<b>1</b>	Documento de sistematización de la experiencia.
<b>2</b>	Registro fotográfico
<b>3</b>	Listado de asistencia
<b>4</b>	Nota de prensa en el diario regional
<b>5</b>	Base de datos computacional